## Projektplan

Fälligkeitsdatum	Arbeitspakete
13.5.2020	Gruppeneinteilung
19.5.2020	Projektplan fertig
27.5.2020	Menü Design
	Gespielte Spiele Design
	Neues Spiel Design
	Spiel Einladungen Design
3.6.2020	Menü Funktionen programmieren
	Neues Spiel programmieren
	Preferences
10.6.2020	Gespielte Spiele Tab programmieren
	Spiel Einladungen programmieren
17.6.2020	Testen und Bugs fixen
24.6.2020	Präsentation